

CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL  
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA NR. 41 / 24.05.2022

privind aprobarea centralizatorului valoric - rest de executat aprilie 2022 pentru investiția „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel - DC 42 cu lungimea de 1,88 km ”

Consiliului Local al comunei Poienarii de Muscel, întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere :

- adresa nr. 192/11.05.2022, prin care S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L. solicită ajustarea valorii contractuale pentru restul rămas de executat, conform O.U.G. nr. 47/14.04.2022 pentru contractul de lucrări având ca obiect ” Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel - DC 42 cu lungimea de 1,88 km ”,

- prevederile art.7 alin.(6) și alin.(7) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- dispozițiile O.U.G. nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor -cadru ;

- inițiativa primarului Banzea Ion prin referatul de aprobare nr. 2584/17.05.2022,

- raportul de specialitate nr. 2586/17.05.2022, întocmit de dl. Secretar General, prin care se propune aprobarea centralizatorului valoric - rest de executat aprilie 2022 investiția „Rest de executat - Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel - DC 42 cu lungimea de 1,88 km ”,

- Avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 106 alin. (3), art. 129, alin. (2) lit.c, alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit.g, art. 196, alin. 1, lit.a, art. 297, art. 332, art. 333, art. 348 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă centralizatorul valoric - rest de executat aprilie 2022 pentru investiția” Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel - DC 42 cu lungimea de 1,88 km ” conform Anexei 1

Art. 2. - Se împuternicește primarul comunei pentru a semna actul - adițional prin care se modifică Contractul de execuție lucrări nr. 2976/302/17.07.2020 încheiat cu S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L (lider).- S.C. CAMINO CONSTRUCT SRL ( terț susținător ) prin majorarea valorii contractului de la 2,101,977.44 lei (inclusiv T.V.A .) la 2,234,841.79 lei (inclusiv T.V.A .)

Art.3 - Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pe pagina de internet a primăriei comunei Poienarii de Muscel, pentru aducerea ei la cunoștință publică, comunicată persoanelor interesate, primarului și Instituției Prefectului - Județul Argeș, pentru control legalitate.

Data astăzi :24.05.2022

Președinte de ședință  
Crăciuneanu Mariana

Contrasemnează  
Secretar general  
Boboc Remus Eduard

Nr.consilieri prezenți :13  
Nr. Voturi - pentru :13  
-împotrivă :0  
- abțineri :0

# SC CONTEH BARENGOTT SRL

TARGOVISTE

Nr. 192/11.05.2022

Către,

**Poienarii de Muscel**

Str. sat Poienari, nr.285, jud. Arges

Referință: **Contractul de execuție lucrări nr. 2976/302/17.07.2020** : " *Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km* "

Subscrisa, **S.C.CONTEH BARENGOTT S.R.L. – SC CAMINO CONSTRUCT SRL (tert sustinator)** prin **Lider S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L.**, persoană juridică cu sediul în Târgoviște, B-dul Regele Carol I, nr.48 , bl. 1, ap.1, cod poștal 130010, jud. Dâmbovița, înregistrată sub nr. J15/39/2001, atribut fiscal RO 13733607 cont nr. RO10TREZ2715069XXX010675 deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște, e-mail: [conteh.barengott@gmail.com](mailto:conteh.barengott@gmail.com), legal reprezentată prin administrator George Răuțoiu, în calitate de **Antreprenor**, vă înaintăm prezenta

## ADRESĂ

Având în vedere dispozițiile **Ordonanței de urgență nr. 47/14.04.2022** privind *ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru*, în vigoare de la data de 15 aprilie 2022, cu trimitere la prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanță, vă transmitem Solicitarea privind ajustarea valorii contractuale prin utilizarea formulei și a celorlalte prevederi ale Ordonanței, respectiv inițierea demersurile legale în vederea ajustării prețului Contractului prin încheierea unui act adițional în termenul și cu conținutul prevăzut la alin. 3 din același articol.

Cu stimă,

**S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L.**

Ing. George Răuțoiu,

Reprezentantul Antreprenorului



S.C CONTEH BARENGOTT S.R.L

Nr. Ord. Reg. Com/an: J15/39/2001;

Sediul: B-dul Regele Carol I, nr. 48, Targoviste, Jud Dambovita

Obiectiv: „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km”  
Beneficiar: COMUNA POENARII DE MUSCEL

CENTRALIZATOR VALORIC - REST DE EXECUTAT APRILIE 2022

Nr	Denumire obiect/deviz	Valoare obiect /deviz, PO	NR -URI	NCS-URI	VALOARE ACTUALIZATA	REALIZAT ANTERIOR	REST DE EXECUTAT 15.04.2022
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5	7	8 = 6-7
1.	MOD DRUM COMUNAL DC 42 POENARII DE MUSCEL, JUDETUL ARGES	1.766.367,60	0,00	0,00	1.766.367,60	1.163.675,43	602.692,17
	Total fara TVA	1.766.367,60	0,00	0,00	1.766.367,60	1.163.675,43	602.692,17
	Total fara profit						575.307,53
	"ACTUALIZARE OUG 47 - COEFICIENT DE AJUSTARE=1,1941 (aplicat la valoarea situatie fara profit)"						111.650,71
	Total valoarea cu actualizare (estimata la data intocmirii)						714.342,88
	TVA 19 %	335.609,84	0,00	0,00	335.609,84	221.098,33	135.725,15
	Total general	2.101.977,44	0,00	0,00	2.101.977,44	1.384.773,76	850.068,03

EXECUTANT,

SC CONTEH BARENGOTT SRL



BENEFICIAR,  
COMUNA POENARII DE MUSCEL

DIRIGINTE DE SANTIER,  
ANTONESCU GIGI SANDI

PRESTATOR: CONTEH BARENGOTT SRL

Obiectiv: „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km”

Modalitatea de calcul a coeficientului de ajustare pentru valoarea solicitării de plată conform OG 47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

ICcn 166,00 (februarie 2022) conform Buletin statistic de prețuri nr. 2/2022 TABEL NR. 15  
ICDdataref 137,90 (noiembrie 2019) conform buletin statistic tabel 15

p 4,76% valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului  
a 0 reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,

Coeficientul de ajustare prevăzut la alin. (6)

$$Va = Vo \times \left[ \frac{IPCn}{IPCn} \times \frac{IPCn}{IPCn} + (p + a) \right]$$

$$C = \left[ \frac{IPCn}{IPCn} \times \frac{IPCn}{IPCn} + (p + a) \right]$$

$$C = \frac{166,00}{137,90} - 0,0476$$

$$C = 1,1941$$

