

CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA NR. 84/ 13.12.2022

privind aprobarea centralizatorului -situație lucrări -iunie 2022-SL nr.5 ,SL nr.6 -ajustare recalculată - regularizare sume pentru investiția „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km ”

Consiliului Local al comunei Poienarii de Muscel, întrunit în ședință extraordinară ;

Având în vedere :

- adresa nr. 646/28.11.2022, prin care S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L. solicită recalcularea ajustărilor pentru SL nr.5 și SL nr. 6 , conform O.U.G. nr. 47/14.04.2022 pentru contractul de lucrări având ca obiect ” Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel - DC 42 cu lungimea de 1,88 km ”,

- prevederile art.7 alin.(6) și alin.(7) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- dispozițiile O.U.G. nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor -cadru ;

- inițiativa primarului Banzea Ion prin referatul de aprobare nr. 5785/09.12.2022 ;

- raportul de specialitate nr. 5786/09.12.2022 întocmit de dl. secretar general, prin care se propune aprobarea aprobarea centralizatorului -situație lucrări -iunie 2022-SL nr.5 ,SL nr.6 -ajustare recalculată - regularizare sume pentru investiția „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km,

- Avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 106 alin. (3), art. 129, alin. (2) lit.c, alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit.g, art. 196, alin. 1, lit.a, art. 297, art. 332, art. 333, art. 348 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă centralizatorul situație lucrări -iunie 2022-SL nr.5 ,SL nr.6 -ajustare recalculată - regularizare sume pentru investiția „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km, conform Anexei 1.

Art. 2. - Se împuternicește primarul comunei pentru a semna actul - adițional prin care se modifică Contractul de execuție lucrări nr. 2976/302/17.07.2020 încheiat cu S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L (lider).- S.C. CAMINO CONSTRUCT SRL (terț susținător) prin determinarea prețului final al contractului la 2.286.057,57 lei (inclusiv T.V.A .)

Art.3 - Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pe pagina de internet a primăriei comunei Poienarii de Muscel, pentru aducerea ei la cunoștință publică, comunicată persoanelor interesate, primarului și Instituției Prefectului - Județul Argeș, pentru control legalitate.

Data astăzi :13.12.2022

Președinte de ședință
Lucaciu Marius Ionuț

Contrasemnează
Secretar general
Boboc Remus Eduard

Nr.consilieri prezenți :12
Nr. Voturi - pentru :12
-împotrivă :0
- abțineri :0


S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L.
 Nr. Ord. Reg. Com/an: J15/39/2001;
 Sediu: B-dul Regele Carol I, nr. 48, Targoviste, Jud Dambovita

Obiectiv: „Modernizare drum comunal in comuna Potenarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km”
 Beneficiar: COMUNA POENARI DE MUSCEL

CENTRALIZATOR - SITUATIE LUCRARI - Iunie 2022 - SL NR. 5 - ajustare recalcuata - regularizare sume

Nr	Denumire obiect/devi	Valoare obiect /deviz, PO	NR-URI	NCS-URI	VALOARE ACTUALIZATA 5 = 2-3+4	REALIZAT ANTERIOR	REALIZAT IN LUNA	REALIZAT TOTAL	REST DE REALIZAT 9 = 6 - 7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	MOD DRUM COMUNAL DC 42 POENARI DE MUSCEL, JUDETUL ARGES	1.766.367,60	0,00	0,00	1.766.367,60	1.163.675,43	501.470,06	1.665.145,49	101.222,11
2	Total fara TVA	1.766.367,60	0,00	0,00	1.766.367,60	1.163.675,43	501.470,06	1.665.145,49	101.222,11
3	Total fara profit						477.590,53	1.665.145,49	101.222,11
4	"ACTUALIZARE OUG 47 - COEFICIENT DE AJUSTARE=1,3212 (aplicat la valoarea situata fara profit)"						153.402,08	153.402,08	30.993,59
5	Total valoarea cu ajustarea finala recalcuata					1.163.675,43	654.872,14	1.818.547,57	132.215,70
6	Total valoarea cu actualizare (estimata la data intocmirii)						627.124,13		
7	Diferenta ajustare recalcuata de facturati						27.748,04		
8	TVA 19 %	335.609,84	0,00	0,00	335.609,84	221.098,33	5.272,12	345.524,04	25.120,98
9	Total general	2.101.977,44	0,00	0,00	2.101.977,44	1.384.773,76	33.020,13	2.164.071,61	157.336,68

EXECUTANT,
 S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L.



BENEFICIAR,
 COMUNA POENARI DE MUSCEL



DIRIGINTE DE SANTIER,
 ANTONESCU GIGI SANDI

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 ANTONESCU GIGI SANDI
 DIRIGINTE DE SANTIER
 Aut. nr. 0002/2025
 Domenii/Subdomenii
 1, 2, 4, 3, 2, 8, 1, 8, 2, 5, 3, 6

ANEXA NR. 1
 LA H.C.L. NR. 84/13.12.2022

S.C. CONTEII BARENGOTT SRL

Nr. Ord. Reg. Coman: J15/39/2001;


Sediu: B-dul Regelii Carol I, nr. 48, Targoviste, Jud Dambovia

Obiectiv: „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km”
Beneficiar: COMUNA POENARII DE MUSCEL

CENTRALIZATOR - SITUATIE LUCRARI - Iunie 2022 - SL NR. 6 - ajustare recalculata - regularizare sume

Nr	Denumire obiect/deviz	Valoare obiect /deviz, PO	NR-URI	NCS-URI	VALOARE ACTUALIZATA 5=2-3+4	REALIZAT ANTERIOR	REALIZAT IN LUNA	REALIZAT TOTAL	REST DE REALIZAT 9=6-7
0	1								
1.	MOD DRUM COMUNAL DC 42 POENARII DE MUSCEL, JUDETUL ARGES	1.766,367.60	22.725.41	0.00	1.743,642.19	1,665,145.49	78,496.70	1,743,642.19	0.00
2	Total fara TVA	1,766,367.60	22,725.41	0.00	1,743,642.19	1,665,145.49	78,496.70	1,743,642.19	0.00
3	Total fara profit						74,758.76		0.00
4	"ACTUALIZARE OUG 47 - COEFICIENT DE AJUSTARE=1.3212 (aplicat la valoarea situata fara profit)"					153,402.08	24,012.51	177,414.59	0.00
5	Total valoarea cu ajustarea finala recalculata					1,818,547.57	102,509.21	1,921,056.78	0.00
5	Total valoarea cu actualizare (estimata la data inlocuirii)						98,165.73		
6	Diferenta ajustare recalculata de facturat						4,343.48		
6	TVA 19 %	335,609.84	4,317.83	0.00	331,292.02	345,524.04	5,168.75	365,000.79	0.00
7	Total general	2,101,977.44	27,043.24	0.00	2,074,934.21	2,164,071.61	9,512.23	2,286,057.57	0.00

EXECUTANT,
SC CONTEII BARENGOTT SRL



BENEFICIAR,
COMUNA POENARII DE MUSCEL



DIRIGINTE DE SANTIER,
ANTONESCU GIGI SANDI

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
ANTONESCU GIGI SANDI
DIRIGINTE DE SANTIER
Aut nr. 001/2015
Domonii/Subdomonii
4, 2.4, 3.2, 8.1, 8.2, 5.3, 6

PRESTATOR: CONTEH BARENGOTT SRL

Obiectiv: „Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel – DC 42 cu lungimea de 1,88 km”

Modalitatea de calcul a coeficientului de ajustare pentru valoarea solicitării de plată
conform OUG 47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

ICCh	184.40 (aprilie 2022)	conform Buletin statistic de prețuri TABEL NR. 15
ICCdatarref	137.90 (noiembrie 2019)	conform Buletin statistic de prețuri TABEL NR. 15

p valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată
4.76% valoric și prețul contractului

a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea
0 avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,

Coefficientul de ajustare prevăzut la alin. (6)

$$Va = Vo \times \frac{IPCn}{IPCn} + (p + a)]$$

$$C = \frac{[(1-p-a) \times IPCn]}{IPCn} + (p + a)]$$

$$C = \frac{0.9524 \times 184.40}{137.90} + 0.0476$$

$$C = 1.3212$$